

臺灣銀行股份有限公司
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國115年4月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
一般建築及設備計畫	169,299,118.00	4,066,737,000.00			4,236,036,118.00	460,926,000.00	334,385,255.00	17,968,977.00	352,354,232.00	76.44	-108,571,768.00	-23.56		
分年性項目	169,299,118.00	291,430,000.00			460,729,118.00	29,050,000.00	41,313,436.00	1,747,992.00	43,061,428.00	148.23	14,011,428.00	48.23		
房屋及建築	169,299,118.00	291,430,000.00			460,729,118.00	29,050,000.00	41,313,436.00	1,747,992.00	43,061,428.00	148.23	14,011,428.00	48.23		
一次性項目		3,775,307,000.00			3,775,307,000.00	431,876,000.00	293,071,819.00	16,220,985.00	309,292,804.00	71.62	-122,583,196.00	-28.38		
土地										--				
房屋及建築		2,493,707,000.00			2,493,707,000.00	250,869,000.00	144,788,690.00	2,001,809.00	146,790,499.00	58.51	-104,078,501.00	-41.49	部分廠商於4月估驗計價尚未及時請款，導致執行落後。	
機械及設備		1,053,500,000.00		-950,000.00	1,052,550,000.00	165,408,000.00	123,743,690.00	5,995,050.00	129,738,740.00	78.44	-35,669,260.00	-21.56	「國內票據集中作業系統」待廠商繳納保固保證金，預計5月完成付款。	
交通及運輸設備		52,873,000.00		950,000.00	53,823,000.00	5,540,000.00	5,609,647.00	2,451,006.00	8,060,653.00	145.50	2,520,653.00	45.50		
什項設備		72,123,000.00			72,123,000.00	2,800,000.00	5,313,394.00	5,773,120.00	11,086,514.00	395.95	8,286,514.00	295.95		
租賃權益改良		103,104,000.00			103,104,000.00	7,259,000.00	13,616,398.00		13,616,398.00	187.58	6,357,398.00	87.58		
投資性不動產										--				
總計	169,299,118.00	4,066,737,000.00			4,236,036,118.00	460,926,000.00	334,385,255.00	17,968,977.00	352,354,232.00	76.44	-108,571,768.00	-23.56		
不動產、廠房及設備	169,299,118.00	4,066,737,000.00			4,236,036,118.00	460,926,000.00	334,385,255.00	17,968,977.00	352,354,232.00	76.44	-108,571,768.00	-23.56		
土地										--				
房屋及建築	169,299,118.00	2,785,137,000.00			2,954,436,118.00	279,919,000.00	186,102,126.00	3,749,801.00	189,851,927.00	67.82	-90,067,073.00	-32.18		

臺灣銀行股份有限公司
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國115年4月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算					累 計 預 算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差 異 或 落 後 原 因	改 進 措 施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預 算 數	本年度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/ (2)	金 額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
機械及設備		1,053,500,000.00		-950,000.00	1,052,550,000.00	165,408,000.00	123,743,690.00	5,995,050.00	129,738,740.00	78.44	-35,669,260.00	-21.56		
交通及運輸設備		52,873,000.00		950,000.00	53,823,000.00	5,540,000.00	5,609,647.00	2,451,006.00	8,060,653.00	145.50	2,520,653.00	45.50		
什項設備及其他		175,227,000.00			175,227,000.00	10,059,000.00	18,929,792.00	5,773,120.00	24,702,912.00	245.58	14,643,912.00	145.58		
投資性不動產										--				
總計	169,299,118.00	4,066,737,000.00			4,236,036,118.00	460,926,000.00	334,385,255.00	17,968,977.00	352,354,232.00	76.44	-108,571,768.00	-23.56		

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。