

臺灣銀行股份有限公司
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國115年8月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
一般建築及設備計畫	169,299,118.00	4,066,737,000.00			4,236,036,118.00	943,582,000.00	700,284,525.00	81,768,753.00	782,053,278.00	82.88	-161,528,722.00	-17.12	硬體設備價格波動大，導致規劃期程延長，且實際交貨時間較預期延後，影響後續作業。	
分年性項目	169,299,118.00	291,430,000.00			460,729,118.00	73,055,000.00	117,037,064.00	4,798,728.00	121,835,792.00	166.77	48,780,792.00	66.77		
房屋及建築	169,299,118.00	291,430,000.00			460,729,118.00	73,055,000.00	117,037,064.00	4,798,728.00	121,835,792.00	166.77	48,780,792.00	66.77		
一次性項目		3,775,307,000.00			3,775,307,000.00	870,527,000.00	583,247,461.00	76,970,025.00	660,217,486.00	75.84	-210,309,514.00	-24.16		
土地										--				
房屋及建築		2,493,707,000.00		20,500,000.00	2,514,207,000.00	357,045,000.00	306,129,862.00	6,404,263.00	312,534,125.00	87.53	-44,510,875.00	-12.47		
機械及設備		1,053,500,000.00		-5,910,000.00	1,047,590,000.00	426,081,000.00	211,363,911.00	66,491,820.00	277,855,731.00	65.21	-148,225,269.00	-34.79		
交通及運輸設備		52,873,000.00		7,210,000.00	60,083,000.00	33,148,000.00	27,343,917.00	123,000.00	27,466,917.00	82.86	-5,681,083.00	-17.14		
什項設備		72,123,000.00		6,200,000.00	78,323,000.00	39,897,000.00	24,573,373.00	3,950,942.00	28,524,315.00	71.49	-11,372,685.00	-28.51		
租賃權益改良		103,104,000.00		-28,000,000.00	75,104,000.00	14,356,000.00	13,836,398.00		13,836,398.00	96.38	-519,602.00	-3.62		
投資性不動產										--				
總計	169,299,118.00	4,066,737,000.00			4,236,036,118.00	943,582,000.00	700,284,525.00	81,768,753.00	782,053,278.00	82.88	-161,528,722.00	-17.12		
不動產、廠房及設備	169,299,118.00	4,066,737,000.00			4,236,036,118.00	943,582,000.00	700,284,525.00	81,768,753.00	782,053,278.00	82.88	-161,528,722.00	-17.12		

臺灣銀行股份有限公司
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國115年8月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
土地										--				
房屋及建築	169,299,118.00	2,785,137,000.00		20,500,000.00	2,974,936,118.00	430,100,000.00	423,166,926.00	11,202,991.00	434,369,917.00	100.99	4,269,917.00	0.99		
機械及設備		1,053,500,000.00		-5,910,000.00	1,047,590,000.00	426,081,000.00	211,363,911.00	66,491,820.00	277,855,731.00	65.21	-148,225,269.00	-34.79		
交通及運輸設備		52,873,000.00		7,210,000.00	60,083,000.00	33,148,000.00	27,343,917.00	123,000.00	27,466,917.00	82.86	-5,681,083.00	-17.14		
什項設備及其他		175,227,000.00		-21,800,000.00	153,427,000.00	54,253,000.00	38,409,771.00	3,950,942.00	42,360,713.00	78.08	-11,892,287.00	-21.92		
投資性不動產										--				
總計	169,299,118.00	4,066,737,000.00			4,236,036,118.00	943,582,000.00	700,284,525.00	81,768,753.00	782,053,278.00	82.88	-161,528,722.00	-17.12		

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。