

臺灣銀行股份有限公司
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國114年4月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
一般建築及設備計畫	67,954,904.00	1,386,952,000.00			1,454,906,904.00	557,471,000.00	416,703,260.00	18,544,387.00	435,247,647.00	78.08	-122,223,353.00	-21.92		
分年性項目	5,000,000.00	179,000,000.00			184,000,000.00		43,299.00		43,299.00	--	43,299.00			
房屋及建築	5,000,000.00	179,000,000.00			184,000,000.00		43,299.00		43,299.00	--	43,299.00			
一次性項目	62,954,904.00	1,207,952,000.00			1,270,906,904.00	557,471,000.00	416,659,961.00	18,544,387.00	435,204,348.00	78.07	-122,266,652.00	-21.93		
土地										--		0		
房屋及建築	58,428,504.00	318,719,000.00			377,147,504.00	149,636,000.00	96,522,934.00	2,534,477.00	99,057,411.00	66.20	-50,578,589.00	-33.80	微信部辦公室裝修工程3月計價應於4月請款，廠商延後於5月請款。空調汰換案原定於1月施工(預計 2、3月可付款)，為配合分行營業需求，改過年後施工，致付款延後。	
機械及設備	2,356,400.00	564,885,000.00		-6,135,000.00	561,106,400.00	228,976,000.00	167,462,638.00	12,406,100.00	179,868,738.00	78.55	-49,107,262.00	-21.45	「SDN網路設備擴充」、「異地備援中心工作站」、「行動辦公筆記型電腦」3案均於4月份報驗，分別預定於5月5日及9日驗收，待驗收完成後即可達預定進度。	
交通及運輸設備		82,724,000.00		905,000.00	83,629,000.00	20,163,000.00	7,500,709.00	1,135,499.00	8,636,208.00	42.83	-11,526,792.00	-57.17	因部分分行尚未提出採購申請，致預算執行進度	

臺灣銀行股份有限公司
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國114年4月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
什項設備	2,170,000.00	41,713,000.00		5,230,000.00	49,113,000.00	13,064,000.00	7,814,253.00	2,468,311.00	10,282,564.00	78.71	-2,781,436.00	-21.29	落後。 因部分分行尚未 提出採購申請， 致預算執行進度 落後。 因部分分行尚未 提出採購申請， 致預算執行進度 落後。 0	
租賃權益改良		62,627,000.00			62,627,000.00	8,348,000.00	373,023.00		373,023.00	4.47	-7,974,977.00	-95.53		
投資性不動產		137,284,000.00			137,284,000.00	137,284,000.00	136,986,404.00		136,986,404.00	99.78	-297,596.00	-0.22		
總計	67,954,904.00	1,386,952,000.00			1,454,906,904.00	557,471,000.00	416,703,260.00	18,544,387.00	435,247,647.00	78.08	-122,223,353.00	-21.92		
不動產、廠房及設備	67,954,904.00	1,249,668,000.00			1,317,622,904.00	420,187,000.00	279,716,856.00	18,544,387.00	298,261,243.00	70.98	-121,925,757.00	-29.02		
土地										--				
房屋及建築	63,428,504.00	497,719,000.00			561,147,504.00	149,636,000.00	96,566,233.00	2,534,477.00	99,100,710.00	66.23	-50,535,290.00	-33.77		
機械及設備	2,356,400.00	564,885,000.00		-6,135,000.00	561,106,400.00	228,976,000.00	167,462,638.00	12,406,100.00	179,868,738.00	78.55	-49,107,262.00	-21.45		
交通及運輸設備		82,724,000.00		905,000.00	83,629,000.00	20,163,000.00	7,500,709.00	1,135,499.00	8,636,208.00	42.83	-11,526,792.00	-57.17		
什項設備及其他	2,170,000.00	104,340,000.00		5,230,000.00	111,740,000.00	21,412,000.00	8,187,276.00	2,468,311.00	10,655,587.00	49.76	-10,756,413.00	-50.24		
投資性不動產		137,284,000.00			137,284,000.00	137,284,000.00	136,986,404.00		136,986,404.00	99.78	-297,596.00	-0.22		
總計	67,954,904.00	1,386,952,000.00			1,454,906,904.00	557,471,000.00	416,703,260.00	18,544,387.00	435,247,647.00	78.08	-122,223,353.00	-21.92		

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。