

臺灣銀行股份有限公司
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國115年9月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
一般建築及設備計畫	169,299,118.00	4,066,737,000.00			4,236,036,118.00	1,342,530,000.00	883,810,250.00	82,730,718.00	966,540,968.00	71.99	-375,989,032.00	-28.01	硬體設備價格波動大，導致規劃期程延長，已完 成採購者，因實 際交貨時間較預 期延後，影響後 續作業。 為因應區營運中 心成立之預算， 目前僅有第一區 營運中心申請部 份預算登記，導 致執行進度落 後。	
分年性項目	169,299,118.00	291,430,000.00			460,729,118.00	81,055,000.00	144,694,613.00	6,856,305.00	151,550,918.00	186.97	70,495,918.00	86.97		
房屋及建築	169,299,118.00	291,430,000.00			460,729,118.00	81,055,000.00	144,694,613.00	6,856,305.00	151,550,918.00	186.97	70,495,918.00	86.97		
一次性項目		3,775,307,000.00			3,775,307,000.00	1,261,475,000.00	739,115,637.00	75,874,413.00	814,990,050.00	64.61	-446,484,950.00	-35.39		
土地										--				
房屋及建築		2,493,707,000.00		20,500,000.00	2,514,207,000.00	381,634,000.00	355,226,004.00	8,654,542.00	363,880,546.00	95.35	-17,753,454.00	-4.65		
機械及設備		1,053,500,000.00		-5,910,000.00	1,047,590,000.00	778,260,000.00	308,204,668.00	62,388,969.00	370,593,637.00	47.62	-407,666,363.00	-52.38		
交通及運輸設備		52,873,000.00		7,210,000.00	60,083,000.00	37,128,000.00	33,095,015.00	41,790.00	33,136,805.00	89.25	-3,991,195.00	-10.75		
什項設備		72,123,000.00		6,200,000.00	78,323,000.00	50,097,000.00	28,162,505.00	4,789,112.00	32,951,617.00	65.78	-17,145,383.00	-34.22		
租賃權益改良		103,104,000.00		-28,000,000.00	75,104,000.00	14,356,000.00	14,427,445.00		14,427,445.00	100.50	71,445.00	0.50		
投資性不動產										--				
總計	169,299,118.00	4,066,737,000.00			4,236,036,118.00	1,342,530,000.00	883,810,250.00	82,730,718.00	966,540,968.00	71.99	-375,989,032.00	-28.01		
不動產、廠房及設備	169,299,118.00	4,066,737,000.00			4,236,036,118.00	1,342,530,000.00	883,810,250.00	82,730,718.00	966,540,968.00	71.99	-375,989,032.00	-28.01		

臺灣銀行股份有限公司
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國115年9月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
土地										--				
房屋及建築	169,299,118.00	2,785,137,000.00		20,500,000.00	2,974,936,118.00	462,689,000.00	499,920,617.00	15,510,847.00	515,431,464.00	111.40	52,742,464.00	11.40		
機械及設備		1,053,500,000.00		-5,910,000.00	1,047,590,000.00	778,260,000.00	308,204,668.00	62,388,969.00	370,593,637.00	47.62	-407,666,363.00	-52.38		
交通及運輸設備		52,873,000.00		7,210,000.00	60,083,000.00	37,128,000.00	33,095,015.00	41,790.00	33,136,805.00	89.25	-3,991,195.00	-10.75		
什項設備及其他		175,227,000.00		-21,800,000.00	153,427,000.00	64,453,000.00	42,589,950.00	4,789,112.00	47,379,062.00	73.51	-17,073,938.00	-26.49		
投資性不動產										--				
總計	169,299,118.00	4,066,737,000.00			4,236,036,118.00	1,342,530,000.00	883,810,250.00	82,730,718.00	966,540,968.00	71.99	-375,989,032.00	-28.01		

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。