

臺灣銀行股份有限公司
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國114年5月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
一般建築及設備計畫	67,954,904.00	1,386,952,000.00			1,454,906,904.00	673,258,000.00	547,764,487.00	13,835,369.00	561,599,856.00	83.42	-111,658,144.00	-16.58		
分年性項目	5,000,000.00	179,000,000.00			184,000,000.00		43,299.00		43,299.00	--	43,299.00			
房屋及建築	5,000,000.00	179,000,000.00			184,000,000.00		43,299.00		43,299.00	--	43,299.00			
一次性項目	62,954,904.00	1,207,952,000.00			1,270,906,904.00	673,258,000.00	547,721,188.00	13,835,369.00	561,556,557.00	83.41	-111,701,443.00	-16.59		
土地										--				
房屋及建築	58,428,504.00	318,719,000.00			377,147,504.00	187,045,000.00	135,548,560.00	3,497,029.00	139,045,589.00	74.34	-47,999,411.00	-25.66	風險管理部辦公室整修工程3月計價應於4月請款，廠商延後於6月請款。空調汰換案原定於1月施工(預計2、3月可付款)，為配合分行營業需求，改過年後施工，致付款延後。	
機械及設備	2,356,400.00	564,885,000.00		-6,080,000.00	561,161,400.00	293,019,000.00	248,968,832.00	3,356,100.00	252,324,932.00	86.11	-40,694,068.00	-13.89		
交通及運輸設備		82,724,000.00		905,000.00	83,629,000.00	29,395,000.00	9,018,713.00	4,454,604.00	13,473,317.00	45.84	-15,921,683.00	-54.16	因部分分行尚未提出採購申請，致預算執行進度落後。	
什項設備	2,170,000.00	41,713,000.00		5,175,000.00	49,058,000.00	16,080,000.00	11,701,314.00	2,527,636.00	14,228,950.00	88.49	-1,851,050.00	-11.51		
租賃權益改良		62,627,000.00			62,627,000.00	10,435,000.00	5,497,365.00		5,497,365.00	52.68	-4,937,635.00	-47.32	因部分分行尚未提出採購申請，致預算執行進度落後。	

臺灣銀行股份有限公司
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國114年5月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
投資性不動產		137,284,000.00			137,284,000.00	137,284,000.00	136,986,404.00		136,986,404.00	99.78	-297,596.00	-0.22		
總計	67,954,904.00	1,386,952,000.00			1,454,906,904.00	673,258,000.00	547,764,487.00	13,835,369.00	561,599,856.00	83.42	-111,658,144.00	-16.58		
不動產、廠房及設備	67,954,904.00	1,249,668,000.00			1,317,622,904.00	535,974,000.00	410,778,083.00	13,835,369.00	424,613,452.00	79.22	-111,360,548.00	-20.78		
土地										--				
房屋及建築	63,428,504.00	497,719,000.00			561,147,504.00	187,045,000.00	135,591,859.00	3,497,029.00	139,088,888.00	74.36	-47,956,112.00	-25.64		
機械及設備	2,356,400.00	564,885,000.00		-6,080,000.00	561,161,400.00	293,019,000.00	248,968,832.00	3,356,100.00	252,324,932.00	86.11	-40,694,068.00	-13.89		
交通及運輸設備		82,724,000.00		905,000.00	83,629,000.00	29,395,000.00	9,018,713.00	4,454,604.00	13,473,317.00	45.84	-15,921,683.00	-54.16		
什項設備及其他	2,170,000.00	104,340,000.00		5,175,000.00	111,685,000.00	26,515,000.00	17,198,679.00	2,527,636.00	19,726,315.00	74.40	-6,788,685.00	-25.60		
投資性不動產		137,284,000.00			137,284,000.00	137,284,000.00	136,986,404.00		136,986,404.00	99.78	-297,596.00	-0.22		
總計	67,954,904.00	1,386,952,000.00			1,454,906,904.00	673,258,000.00	547,764,487.00	13,835,369.00	561,599,856.00	83.42	-111,658,144.00	-16.58		

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。