

臺灣銀行股份有限公司
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國115年2月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算					累 計 預 算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差 異 或 落 後 原 因	改 進 措 施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/ (2)	金 額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
一般建築及設備計畫	169,299,118.00	4,066,737,000.00			4,236,036,118.00	298,589,000.00	250,684,704.00	5,560,349.00	256,245,053.00	85.82	-42,343,947.00	-14.18		
分年性項目	169,299,118.00	291,430,000.00			460,729,118.00	18,253,000.00	28,635,593.00	1,143,943.00	29,779,536.00	163.15	11,526,536.00	63.15		
房屋及建築	169,299,118.00	291,430,000.00			460,729,118.00	18,253,000.00	28,635,593.00	1,143,943.00	29,779,536.00	163.15	11,526,536.00	63.15		
一次性項目		3,775,307,000.00			3,775,307,000.00	280,336,000.00	222,049,111.00	4,416,406.00	226,465,517.00	80.78	-53,870,483.00	-19.22		
土地										--				
房屋及建築		2,493,707,000.00			2,493,707,000.00	151,367,000.00	95,638,874.00	1,232,140.00	96,871,014.00	64.00	-54,495,986.00	-36.00	2月適逢過年長假導致執行情形稍有落後。	
機械及設備		1,053,500,000.00			1,053,500,000.00	125,189,000.00	119,911,708.00	1,235,429.00	121,147,137.00	96.77	-4,041,863.00	-3.23		
交通及運輸設備		52,873,000.00			52,873,000.00	1,760,000.00	871,380.00	265,176.00	1,136,556.00	64.58	-623,444.00	-35.42	因部分分行尚未提出採購申請，致預算執行進度落後。	
什項設備		72,123,000.00			72,123,000.00	900,000.00	2,118,149.00	1,683,661.00	3,801,810.00	422.42	2,901,810.00	322.42		
租賃權益改良		103,104,000.00			103,104,000.00	1,120,000.00	3,509,000.00		3,509,000.00	313.30	2,389,000.00	213.30		
投資性不動產										--				
總計	169,299,118.00	4,066,737,000.00			4,236,036,118.00	298,589,000.00	250,684,704.00	5,560,349.00	256,245,053.00	85.82	-42,343,947.00	-14.18		
不動產、廠房及設備	169,299,118.00	4,066,737,000.00			4,236,036,118.00	298,589,000.00	250,684,704.00	5,560,349.00	256,245,053.00	85.82	-42,343,947.00	-14.18		
土地										--				
房屋及建築	169,299,118.00	2,785,137,000.00			2,954,436,118.00	169,620,000.00	124,274,467.00	2,376,083.00	126,650,550.00	74.67	-42,969,450.00	-25.33		
機械及設備		1,053,500,000.00			1,053,500,000.00	125,189,000.00	119,911,708.00	1,235,429.00	121,147,137.00	96.77	-4,041,863.00	-3.23		

臺灣銀行股份有限公司
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國115年2月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算					累 計 預 算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差 異 或 落 後 原 因	改 進 措 施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預 算 數	本年度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/ (2)	金 額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
交通及運輸設備		52,873,000.00			52,873,000.00	1,760,000.00	871,380.00	265,176.00	1,136,556.00	64.58	-623,444.00	-35.42		
什項設備及其他		175,227,000.00			175,227,000.00	2,020,000.00	5,627,149.00	1,683,661.00	7,310,810.00	361.92	5,290,810.00	261.92		
投資性不動產										--				
總計	169,299,118.00	4,066,737,000.00			4,236,036,118.00	298,589,000.00	250,684,704.00	5,560,349.00	256,245,053.00	85.82	-42,343,947.00	-14.18		

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。